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Resumen 

 

Con la intención de diagnosticar los controles de obra y las actividades de 

construcción de la empresa INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A., de la ciudad de 

Sincelejo, con base al desarrollo de la ejecución de un proyecto urbanístico, con el fin de 

determinar la eficiencia de los tales, el presente trabajo se presenta como un informe de las 

actividades realizadas durante un periodo de tres meses y medio para la empresa 

anteriormente mencionada con el propósito de conocer su trabajo como constructora y 

poner a su disposición los conocimientos adquiridos durante la academia. De esta manera 

será posible identificar áreas críticas de trabajo y los aspectos potenciales para así construir 

un diagnostico que pueda permitir el desarrollo y aporte de herramientas que mejores sus 

labores de control y desarrollo de los proyectos de construcción.  

 

Posteriormente se evidencian los trabajos realizados para la empresa, los 

conocimientos adquiridos y fortalecidos durante el periodo laboral y los aportes que a través 

de la investigación pudieron desarrollarse para la empresa y el proyecto Urbanización Santa 

Catalina Etapa 6 contribuyendo en todas las fases y oficios pertinentes al profesional en 

arquitectura, resaltando y destacando la importancia y veracidad de estas tareas para el 

desarrollo eficiente de un proyecto en ejecución. 

 

Finalmente con todo lo desarrollado durante el proceso el propósito es acercar a la 

empresa a nuevas estrategias de control y mejor manejo de sus costos internos a través de 

todos los aportes y sugerencias y de esta manera consolidarse como un empresa capaz de 

planear y ejecutar eficientemente sus proyectos. 

 

Palabras clave: Control de obra, construcción, ejecución, procesos, proyecto, 

oficios profesionales, eficiencia. 
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Abstract 

 

With the intention of Diagnosing the construction controls of the company 

INVERCONSTRUCCIONES T & T SA, of the city of Sincelejo, based on the development 

of the execution of an urban project, in order to determine the efficiency of such, The 

present work is presented as a report of the activities carried out during a period of three 

and a half months for the aforementioned company with the purpose of knowing its work 

as a constructor and to make available to him the knowledge acquired during the academy. 

In this way it will be possible to identify critical areas of work and potential aspects in order 

to build a diagnosis that can allow the development and contribution of tools that better 

control and develop construction projects. 

 

Subsequently, the work done for the company, the knowledge acquired and 

strengthened during the work period and the contributions that through the research could 

be developed for the company and the project Santa Catalina Urbanization Stage 6 

contributing in all phases and trades pertinent to the professional in architecture, 

highlighting and emphasizing the importance and veracity of these tasks for the efficient 

development of a project in execution. 

 

Finally, with everything developed during the process, the purpose is to bring the 

company closer to new strategies of control and better management of its internal costs 

through all the contributions and suggestions and in this way consolidate itself as a company 

capable of planning and efficiently executing its projects. 

 

Key words: Control of work, construction, execution, processes, project, 

professional trades, efficiency. 

 

 

 



 

PROCESOS Y OFICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO  
EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN 

8 

 
Contenido 

 

Resumen .............................................................................................................................. 6 

Introducción ..................................................................................................................... 11 

1. Planteamiento del Problema ................................................................................... 12 

1.1 Identificación de la empresa donde se desarrollaron las pasantías ............. 13 
1.1.1 Razón Social. ................................................................................................. 13 

1.1.1 Ubicación. ...................................................................................................... 13 

1.1.1 Actividad a la que se Dedica la Empresa. ...................................................... 15 

1.1.2 Misión. ........................................................................................................... 15 

1.1.3 Visión. ............................................................................................................ 15 

1.1.4 Estructura Organizativa. ................................................................................ 15 

1.1.5 Departamento donde se Realizó la Pasantía. ................................................. 16 

1.1.6 Cargo asignado en el periodo de pasantías. ................................................... 16 

1.1.7 Jefe Inmediato. ............................................................................................... 16 

1.2 Justificación .......................................................................................................... 16 

1.3 Marco Teórico ...................................................................................................... 18 

1.4 Marco Conceptual ................................................................................................ 20 

1.5 Marco Temporal .................................................................................................. 23 

1.6 Marco Legal .......................................................................................................... 24 

1.7 Tipo de investigación ........................................................................................... 26 

1.8 Objetivo General .................................................................................................. 27 

1.8.1 Objetivos Específicos ....................................................................................... 27 

2 Desarrollo de las actividades de pasantías ............................................................. 28 

2.1 Conocimientos adquiridos durante el período de pasantías ........................ 33 

2.2 Descripción del aporte a la empresa............................................................... 45 

2.3 Objetivos alcanzados ....................................................................................... 46 

2.4 Aportes realizados ............................................................................................ 46 

3 Conclusiones ............................................................................................................. 55 

4 Recomendaciones ..................................................................................................... 57 

Referencias Bibliográficas ............................................................................................... 58 
 

 



 

PROCESOS Y OFICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO  
EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN 

9 

 
Lista de Tablas 

Tabla 1    Cronograma de actividades .......................................................................... 23 

Tabla 2    Resumen de actividades desarrolladas en el período de pasantías. ............. 29 

Tabla 3    Ejemplos Inventario de Materiales, Cemento gris usado en actividades 

generales de la urbanización ........................................................................................ 37 

Tabla 4    Ejemplos resumen de informe de uso de materiales y costos directos de la 

obra ............................................................................................................................... 38 

Tabla 5    Ejemplo de acta de obra plomero y electricista ........................................... 42 

Tabla 6    Resumen de costos directos de obra, ejemplo con vivienda nº R18 de la 

urbanización .................................................................................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESOS Y OFICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO  
EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN 

10 

 
Lista de Gráficos 

Gráfico 1.  Modelo planímetrico y 3d de escalera para Vivienda R20 Urb. Santa 

Catalina.............................................................................................................................. 51 

Gráfico 2.  Levantamiento a mano alzada de Viviendas de la Urbanización. .................. 52 

Gráfico 3.  Fachada Vivienda R28. ................................................................................... 52 

Gráfico 5.  Plano de Instalaciones eléctricas para vivienda tipo de 7.00 m Urbanización 

Santa Catalina. .................................................................................................................. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESOS Y OFICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO  
EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN 

11 

 
Introducción 

 

El presente informe presenta el trabajo practico-investigativo desarrollado en la 

empresa INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A., dedicada a la construcción de obras 

inmobiliarias y civiles en el ámbito local y departamental, en el sector privado. La finalidad 

del proceso de pasantía investigativa a desarrollar es aplicar cada uno de los conceptos 

adquiridos en la academia a servicio de la empresa INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A. 

y la comunidad, generando procesos de trabajo más eficientes dentro de las obras que 

ejecuta esta empresa y realizando óptimamente los distintos oficios profesionales del 

arquitecto como lo es la residencia en obra, esto como requisito indispensable para optar al 

título de Arquitecto.  

 

Dentro de los oficios primordiales del arquitecto en el campo profesional de la 

construcción, la residencia en obra es fundamental para el desarrollo de ideas cognitivas y 

pragmáticas que solucionen diferentes problemáticas que puedan presentarse durante la 

ejecución de una obra o la estancia en una empresa como un funcionario más y sin duda 

alguna para cualquier empresa de construcción es indispensable personal humano 

capacitado para ejercer estas funciones, que a su vez involucran toda una serie de 

actividades tales como supervisión de actividades generales en la obra, revisión de 

planimetría, contabilidad y costos directos en obra, bodega y almacenamiento de materiales, 

obras civiles y urbanísticas, asesoría y ventas, entre otras funciones que se pueden 

desarrollar en un trabajo como residente.  

 

El paso de la academia a la realidad sin duda crea grandes bases y fortalece algunas 

otras que se formaron durante la adquisición de conocimiento. Así mismo prepara lo que 

será todo el camino profesional a partir de la experiencia y la eficiencia de los trabajos que 

puedan desempeñarse durante la realización de pasantías o prácticas profesionales, como 

una carta de presentación ante la sociedad y el ámbito profesional del arquitecto en el medio 

de la construcción.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

En el campo de la construcción la residencia de obra es una de las funciones mas 

importantes a desarrollar por un profesional en arquitectura o ingeneria, debiendo asumir 

todas las responsabilidades durante el proceso de ejecución de una obra y dirigir cada una 

de las actividades a desarrollar. Para la empresa INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A., 

es un asunto de total prioridad y relevancia la dirección y organización de un proyecto en 

ejecución, por lo que el énfasis en las cualidades y capacidades que debe tener el personal 

para desarrollar esta función es preponderante y de suma objetividad, debido a que la mayor 

parte del trabajo de la empresa es la construcción de proyectos de inmuebles y 

urbanizaciones, a lo que dedica toda su razón social. Es así como a través del avance de las 

actividades en obra y la organización del proyecto en general podemos entender con qué 

eficiencia están siendo llevados todos los procesos y que tal es el desempeño del arquitecto 

como director de la obra. Como evidencia de esto, en el proyecto Urbanización Santa 

Catalina Etapa 6 se han presentado algunos atrasos debidos a diferentes cambios de 

arquitectos residentes que dirijan la obra, lo cual ha desestabilizado un poco el correcto 

desempeño del proyecto provocando desorganización y atrasos en materia de tiempo y 

costos, lo que en obra representa algunas pérdidas para la empresa.  

Surgen entonces algunos cuestionamientos basados en toda esta primera experiencia 

con la empresa y los proyectos que ejecuta: ¿Qué tan eficiente es el desarrollo de los 

procesos y actividades de construcción en la empresa INVERCONSTRUCCIONES T&T 

S.A., en la ejecución de sus obras? ¿Qué tan primordial es el adecuado desempeño de las 

labores profesionales del arquitecto residente para el buen funcionamiento de las obras? 

¿Qué métodos pueden ser implementados en la empresa INVERCONSTRUCCIONES 

T&T S.A., para mejorar y optimizar los controles de obra, costos e inventarios de materiales 

y actividades de construcción? A partir de estas preguntas se esbozaran algunas 

recomendaciones y aportes significativos que en lo permitido, puedan servir a la empresa 

para su correcto funcionamiento y la eficacia de sus proyectos.  
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1.1 Identificación de la empresa donde se desarrollaron las pasantías 

 

1.1.1 Razón Social. 

INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A. 

    

1.1.2 Ubicación.  

La empresa  INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A., se encuentra ubicada en la 

Carrera 17 #24-89, Calle Nariño, Sincelejo, Sucre, Colombia y hace parte de la Agencia 

Inmobiliaria Tamara. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Inmobiliaria+Tamara/@9.2994902,-

75.3978794,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e59144eefcaebcb:0x8ecce947e8347bdc!

8m2!3d9.2994902!4d-75.3956907 

https://www.google.com/maps/place/Inmobiliaria+Tamara/@9.2994902,-75.3978794,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e59144eefcaebcb:0x8ecce947e8347bdc!8m2!3d9.2994902!4d-75.3956907
https://www.google.com/maps/place/Inmobiliaria+Tamara/@9.2994902,-75.3978794,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e59144eefcaebcb:0x8ecce947e8347bdc!8m2!3d9.2994902!4d-75.3956907
https://www.google.com/maps/place/Inmobiliaria+Tamara/@9.2994902,-75.3978794,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e59144eefcaebcb:0x8ecce947e8347bdc!8m2!3d9.2994902!4d-75.3956907
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UBICACIÓN DEL PROYECTO SANTA CATALINA ETAPA 6 

El proyecto Santa Catalina Etapa 6 se ubica en la Calle 24A #12b-1, Sincelejo, 

Sucre. 

  

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Cl+24A+%2312b-

1,+Sincelejo,+Sucre,+700003,+Colombia/@9.2978308,-

75.4064035,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x96329cf4f4494e7!8m2!3d9.297831!4d-

75.4042145 

 

 

 

 

Urbanización Santa Catalina Etapa 6 

https://www.google.com/maps/place/Cl+24A+%2312b-1,+Sincelejo,+Sucre,+700003,+Colombia/@9.2978308,-75.4064035,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x96329cf4f4494e7!8m2!3d9.297831!4d-75.4042145
https://www.google.com/maps/place/Cl+24A+%2312b-1,+Sincelejo,+Sucre,+700003,+Colombia/@9.2978308,-75.4064035,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x96329cf4f4494e7!8m2!3d9.297831!4d-75.4042145
https://www.google.com/maps/place/Cl+24A+%2312b-1,+Sincelejo,+Sucre,+700003,+Colombia/@9.2978308,-75.4064035,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x96329cf4f4494e7!8m2!3d9.297831!4d-75.4042145
https://www.google.com/maps/place/Cl+24A+%2312b-1,+Sincelejo,+Sucre,+700003,+Colombia/@9.2978308,-75.4064035,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x96329cf4f4494e7!8m2!3d9.297831!4d-75.4042145
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1.1.1 Actividad a la que se Dedica la Empresa. 

La empresa se encarga de la construcción de proyectos inmobiliarios en materia de 

viviendas de interés social.  

1.1.3 Misión. 

INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A., se dedica a la construcción de proyectos y obras 

civiles desde el sector privado en el ámbito departamental, con la firme intención de ofrecer 

soluciones rentables, apropiadas y en continua mejora a todos los clientes que gozan de sus 

servicios.  

1.1.4 Visión. 

Ser una empresa líder en construcciones en el departamento de Sucre, a través de servicios 

de excelente calidad y prestación,  con soluciones rentables a cada una de las problemáticas 

de inmueble y edificaciones que se presenten en nuestro medio.  

1.1.5 Estructura Organizativa. 

 

Fuente:  Inmobiliaria Tamara. 
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1.1.6 Dependencia de la empresa donde se realizó la pasantía. 

El departamento de obras dentro de la empresa se encarga de la ejecución de cada 

uno de los proyectos de la empresa, del manejo de dichas obras , su organización, dirección 

y asume las distintas responsabilidades inmersas en la supervisión y administración de las 

obras como lo son el manejo de bodega y materiales, el cumplimiento del cronograma de 

trabajo para las obras, la entrega de los proyectos a los clientes, entre otros aspectos 

concernientes a la obra.  

1.1.7 Cargo asignado en el periodo de pasantías. 

El cargo que desempeñe durante el periodo de pasantías fue el de Arquitecto 

Residente Auxiliar. 

1.1.8 Jefe Inmediato. 

El jefe inmediato fue el Arquitecto Juan Ernesto Robles Castilla, arquitecto principal 

de la empresa.  

1.2 Justificación 

 
La idea investigativa surge como parte del proceso de pasantías profesionales 

realizado en la empresa INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A., dedicada a la 

construcción de proyectos de urbanización a nivel departamental. Muy a pesar de ser una 

empresa de más de 15 años de experiencia en manejo de obras inmobiliarias y proyectos de 

vivienda de interés social, se evidencian falencias significativas en su organización y más 

precisamente en la ejecución de sus proyectos. Actualmente la empresa desarrolla el 

proyecto Urbanización Santa Catalina Etapa 6, donde se construyen 109 viviendas de 

interés social para los estratos 2 y 3. Su ejecución inicio en Noviembre del 2015 y aún a 

septiembre de 2016, no se han entregado las primera viviendas. Se puede notar entonces un 

desfase en la programación de la obra que puede estar generando significativas pérdidas 

para la empresa. Además de esto se evidencian problemas en materia de control de obra 
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donde se están ejecutando actividades laborales sin autorización del arquitecto jefe, tareas 

no asignadas, trabajos no revisados y supervisados, personal de trabajo inconforme con la 

disposición y entrega de materiales. Por otra parte en materia de administración de costos 

directos del proyecto es notoria la desorganización y poca supervisión al respecto. Se 

evidencia un retraso en el registro de costos diario de la obra de 4 meses, hecho que 

imposibilita el control del presupuesto general del proyecto. También es menester resaltar 

que la estructura organizativa de la empresa presenta vacíos en el área de administración y 

gestión de obras, donde hace falta personal capacitado para realizar funciones tales como: 

registro de costos, base de daos de los proyectos, archivo de planos, control de bodega y 

almacén, registro fotográfico de los proyectos, entre otras actividades. Tampoco existe una 

dependencia que se encargue del manejo, revisión y control del presupuesto general del 

proyecto, dicha dependencia podría agilizar gestiones necesarias para garantizar la eficiente 

ejecución de los proyectos. Por todo este análisis previo podemos notar que  la empresa 

carece de una planificación organizada en la ejecución de las obras y un control 

administrativo en los presupuestos y costos de cada proyecto. La labor profesional entonces 

es de suma importancia en la medida en que se puedan asumir las responsabilidades y 

estrategias necesarias que permitan un avance en el correcto funcionamiento de la empresa.   

 

Esta investigación además de ser un análisis al desempeño de la empresa en su labor 

de constructora, permitirá aportar soluciones que sean de beneficio y mejoren la ejecución 

de esta obra inmediata.  Como bien lo diría el arquitecto Julio Cesar Pérez (2004): La 

importancia de una correcta planeación, trae varios beneficios para el proyecto en 

construcción como la culminación del proyecto en tiempo y dentro del presupuesto, 

satisfacción de las necesidades del cliente y reducción de costos por trabajos de mala 

calidad. Además de tener a cada miembro del equipo trabajando de manera eficaz, teniendo 

la seguridad de que cada uno de ellos tendrá claro de quien, que, cuando y cuanto se tiene 

que hacer, sobretodo tener al equipo satisfecho del trabajo para crear una metodología que 

en un futuro pueda ser usado otra vez. Es decir, crear la cultura de planeación en la empresa 

constructora. ( Pérez- Cervantes, J. C. 2004).  
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1.3 Marco Teórico 

 
La residencia de obra es una actividad que realiza una persona nombrada por el 

constructor para dirigir los trabajos y asumir la responsabilidad de la obra. A parte de las 

labores de responsablidad de la construcción tiene también a su cargo las siguientes 

actividades:  

 Llevar un control diario de la obra 

 Control de notificaciones recibidas por modificacion a los planos 

 Control de material, equipo, personal que se encuentre en la obra 

 Llevar a cabo el programa de construccion 

 Reporte semanal de avance y gastos 

 Solicitar oportunamente materiales, personal, equipo, etc. 

 Mantenimiento y reparación de equipo de la obra previo a reporte y 

autorizacion 

 Control y balance del rendimiento en obra y los cronogramas teoricos.  

El seguimiento durante la ejecución de una obra pasa a ser un oficio de vital 

importancia puesto que se hace necesario vigilar el progreso de las actividades y determinar 

si se estan cunmpliendo las metas y cronogramas y que variaciones ocurren entre lo previsto 

y la realidad. Según Mattos y Valderrama (2014), el control fisico de una obra es identificar 

los avances de las actividades y realizar as actualizaciones adecuadas:  

Una planificación continua y cuidadosa depende de la vigilancia de la situación real 

de las actividades por numerosas razones. 

– Las actividades no siempre se inician en el momento programado. 

– Las actividades no siempre se terminan en la fecha prevista. 

– El diseño cambia y el cambio afecta a la ejecución de las tareas. 

– La productividad fluctúa, modificando la duración de las actividades. 

– El equipo puede cambiar el plan de ataque de la obra o la secuencia de ejecución  

de algunas unidades de obra. 

– El equipo puede cambiar el sistema constructivo de una parte de la obra. 
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– Surgen factores que, aunque sean previsibles, no se pueden mostrar con precisión 

en el cronograma, como lluvias, inundaciones, etcétera. 

– Aparecen factores imprevisibles que afectan a los trabajos, como huelgas, 

paralizaciones, interferencias de terceros, accidentes, etcétera. 

– Se producen retrasos en el suministro de materiales. 

– Faltan actividades en la planificación (alcance incompleto), o hay actividades 

inexistentes (alcance incorrecto). (Aldo D. Mattos & Fernando Valderrama, 2014) 

 

Todo parece apuntar a un proceso óptimo de ejecución de los proyectos 

arquitectónicos, que representa ganancias y el alcance de las metas trazadas al inicio de 

cada proyecto para toda empresa. La planeación suele ser la etapa de mayor rigurosidad y 

cuidado dentro del proyecto, puesto que es aquí donde todo comienza a cobrar relevancia. 

La construcción de un edificio, sea éste una casa, una habitación u otro tipo de inmueble, 

hace necesaria una planeación que asegure lograr los objetivos deseados: una construcción 

de calidad, a un costo razonable, efectuada en el tiempo justo. Esta planeación deberá estar 

apoyada en la interpretación del proyecto. El cual debe expresar con detalle las 

características del edificio, especificando para cada una de sus partes: los materiales, los 

procedimientos constructivos, la calidad de los acabados, la resistencia estructural y las 

condiciones mecánicas de funcionamiento, en su caso. A partir de un proyecto cabalmente 

diseñado, se podrán elaborar los instrumentos de la planeación: el presupuesto y el 

programa. (Mtro. Rubén Vilchis Salazar, 2005) Según Vilchis Salazar, es necesaria la 

cuantificación de los datos de programación de la ejecución de la obra y los distintos costos, 

materiales y recursos necesarios para la obra. Un presupuesto comprende: a) las cantidades 

de los materiales de acuerdo a las especificaciones correspondientes; b) el tiempo necesario 

de la fuerza laboral, indicando su organización en cuadrillas, la especialidad de los obreros 

o técnicos y la supervisión de línea; c) el tipo de maquinaria o equipo que se requiera para 

obtener la calidad indicada por el proyecto, señalando sus características, el consumo de los 

combustibles, en su caso y el tiempo de su utilización. (Mtro. Rubén Vilchis Salazar, 2005) 
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1.4 Marco Conceptual 

 
Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la 

participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados para 

conseguir un objetivo previamente identificado. Procesamiento o conjunto de operaciones 

a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. La palabra proceso viene del latín 

processus (avance, marcha, desarrollo), nombre de resultado a partir del supino processum, 

que también genera el participio (processus), del verbo procederé (marchar hacia adelante, 

avanzar). (Castillo Alvarez, 2014; Oxforddictionaries.com) 

 

Oficios: Objetivo o función de alguien o algo. Préstamo (s. XIII) del latín officium 

'servicio, función', derivado de opifex, opificis 'artesano', formado este de opus, operis 'obra' 

y facere 'hacer'. De la familia etimológica de hacer. (Oxforddictionries.com) 

 

Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración 

de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de 

desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, 

ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la 

normatividad que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de 

recursos. (Definicion.com) 

 

Ejecución: se refiere a la realización o la elaboración de algo, al desempeño de una 

acción o tarea, o a la puesta en funcionamiento de una cosa. Así, se podrá hablar de la 

ejecución de un programa informático, de una auditoria, de un proyecto o de una obra de 

construcción. La palabra ejecución nació del latín “exsecutio”, integrado por el prefijo “ex” 

en el sentido de “desde” por el verbo “exsequi” que significa “seguir” más el sufijo de 

acción y efecto “tio”. Se refiere a llevar a cabo algo de principio a fin.  (Significados.com; 

DeConceptos.com) 
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Proyecto: El termino Proyecto pese a ser de uso común, puede tomar significados 

diferentes y no siempre se emplea en el mismo sentido. La palabra proviene del latín 

proiectus, que a su vez deriva de proiicere, que significa dirigir algo o alguna cosa hacia 

adelante. De aquí que entre sus aceptaciones encontremos que proyecto se refiere a un 

esquema, programa o plan que se hace antes de dar forma definitiva a algo o alguna cosa. 

Un proyecto es una intervención deliberada y planificada por parte de una persona o ente 

que desea generar cambios favorables en una situación determinada. Es el conjunto de 

actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de 

producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver 

problemas.  (ConceptoDefinicion.de) 

 

Construcción: Es una palabra originaria del latín con componentes léxicos como el 

prefijo “con” que quiere decir completamente o globalmente; y “estruere” que significa 

juntar o amontar, más el sufijo “cion” que es acción y efecto. Por lo tanto la palabra 

construcción hace alusión a la acción y el efecto de construir o el arte de construir. O sea se 

refiere a diversas estructuras creada por el hombre mayormente de gran tamaño, como un 

edificio, una casa entre otros, utilizando diversos materiales u elementos como los 

cimientos, la estructura, los muros exteriores las separaciones interiores etc., que ayudan a 

facilitar dicha creación. En términos muy generales, se denominará construcción a todo 

aquello que suponga y exija antes de concretarse disponer de un proyecto predeterminado 

y que se hará uniendo diversos elementos de acuerdo a un orden. (ConceptoDefinicion.de, 

Definición de Construcción) 

 

Costos: El término costo hace referencia al importe o cifra que representa un 

producto o servicio de acuerdo a la inversión tanto de material, de mano de obra, de 

capacitación y de tiempo que se haya necesitado para desarrollarlo. El costo es lo que debe 

abonar aquel que quiera recibir un producto o servicio para poder tenerlo bajo su posesión 

o a su disposición. (Definicionabc.com) 
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Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. La 

eficiencia muestra la profesionalidad de una persona competente que cumple con su deber 

de una forma asertiva realizando una labor impecable. Un trabajador eficiente aporta 

tranquilidad a cualquier jefe que siente que puede delegar y confiar en su trabajo bien hecho. 

Una empresa está formada por personas que suman valor a un equipo común. Basta con 

que una persona no sea eficiente para que el trabajo común se vea empañado por la 

ineficacia concreta de una persona. (Deficionabc.com) 

 

Planeación: es la acción y efecto de planear o planificar. También se utilizan 

conceptos similares como planeamiento o planificación. (Significados.com, Significado de 

Planeación)  
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1.5 Marco Temporal 

INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A., Período 2016-2017 

 

Tabla 1 

Cronograma de actividades 

 

 
Fuente: Elaboración propia

Corporación Universtaria del Caribe- CECAR

Prorama de Arquitectura, arte y diseño

Dirección de Pasantías

Datos Generales

Fecha de Inicio: Fecha de Culminación:

SEP

S5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5

Aprobación: Dirección de Pasantías

Jefe inmediato Tutor Académico

Facultad:

Nombre de la Empresa:

Cédula de Identidad: 

Nombre del Tutor Institucional:

1'102.865.498 Ciecias básicas, ingenierias y Arquitectura

Teléfono:

Manejo de bodega

Programación de actividades de obra

ARQUITECTO 3014627928

Descripción del Proyecto de Pasantía

RESIDENCIA EN OBRA, URBANIZACIÓN SANTA CATALINA- ETAPA 6, Sincelejo

Diseño en obra

Levantamiento y digitalización de planos

Nombres y Apellidos del Pasante:

LUIS ENRIQUE ECHEVERRÍA GÓMEZ

Objetivos Específicos

Supervición de actividades

INVERCONSTRUCCIONES T&T

Control de costos directos de la obra

Revisión de actividades

CECAR

Escuela:

ARMANDO LOPEZ

Profesión/ Cargo:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OCT NOV

MESES

ENEDIC

Descripción y Alcance: El trabajo a desarrollar consiste en residencia, supervisión de actividades, manejo de bodega, presupuesto y programación, diseño, levantamiento arquitectónico,  elaboración de informes y actas, informe de 

obreros en función, problemas potenciales y reales, avances semanales e incidencia.  

Objetivo General: Garantizar la construcción de la urbanización bajo el cumplimiento de cada una de las actividades y cronograma establecidos

armando.lopez@cecar.edu.co

Correo Electrónico:

Control de actividades diarias en obra

Supervición de actas y cortes 

Calculo de cantidades de obra

CONSTRUCCIÓN Y OBRA

Departamento o Área:
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1.6  Marco Legal 

 
La normativa, que se debió tener en cuenta para las actividades que desarrollé durante el periodo 

de pasantías son: 

 

 Resolución 5923 del 1981: mediante proyecto presentado por el consejo profesional 

nacional de ingeniería y arquitectura del 13 de agosto de 1980 se adopta el “código de ética 

profesional para el ejercicio de profesiones de ingeniería, arquitectura y sus profesionales 

auxiliares. 

 

 Decreto 2090 de 1989: Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos 

de arquitectura. 

 

 Ley 400 de 1997: por el cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistente. 

 

 Ley 435 de 1998 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Arquitectura y 

sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 

profesiones auxiliares, se dicta el Código de Ética Profesional, se establece el Régimen 

Disciplinario para estas profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería y Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones 

auxiliares y otras disposiciones. 

 

 Decreto 1469 De 2010, Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 

urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los 

curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 
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 Plan de Ordenamiento Territorial De Sincelejo 2ª Generación (POT 2016), dentro del cual 

se establecen los lineamientos que debe seguir cualquier intervención en el territorio 

sincelejano.  

 

 Ley 388 De 1997: que enmarca al Ordenamiento Territorial dentro de un instrumento de 

gestión en función de la organización y desarrollo del territorio, es pertinente evaluar los 

parámetros ambientales establecidos en ésta, para estimar los resultados globales obtenidos 

por los Planes de Ordenamiento Territorial como sus instrumentos de materialización. Por 

su parte, los Planes Ambientales Municipales se convierten en herramientas de ejecución 

de las políticas de Ordenamiento Ambiental, fundamentadas en los Lineamientos para la 

Política Nacional de Ordenamiento Ambiental del Territorio, como principio conceptual. 

Tales estimaciones se tomaron como referencia para una reflexión sobre la integración 

entre el OT y el OA de los municipios de Colombia, concebida desde la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, como legislatura dada a partir de la necesidad de unificar estos 

campos. 

 

 Ley 810 De 2003: Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de 

sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 Decreto 4065 de 2008, Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de 

1997 relativas a las actuaciones y procedimientos para la urbanización e incorporación al 

desarrollo de los predios y zonas comprendidas en suelo urbano y de expansión y se 

dictan otras disposiciones aplicables a la estimación y liquidación de la participación en 

plusvalía en los procesos de urbanización y edificación de inmuebles. 
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1.7 Tipo de investigación 

 

Según el lugar de realización de las pasantías, se aplica una investigación de campo bajo 

un modelo de estudio exploratorio- descriptivo de carácter cualitativo. A través de todo este 

proceso analítico del desarrollo de las actividades dentro del proyecto Santa Catalina Etapa 6 , de 

la empresa INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A., se describirán las tareas asignadas y los 

procesos realizados durante el desarrollo de esta obra, identificando cada una de las condiciones 

actuales en las que se labora y la manera en la que se desenvuelven las problemáticas y sus 

respectivas soluciones. No obstante también se aplicará recolección de datos con el método 

cuantitativo, necesarios para la descripción de todo el trabajo realizado durante este periodo y 

fortalecer los argumentos necesarios para brindar soluciones certeras y oportunas para las 

problemáticas que se presenten durante el desarrollo del proyecto. 

  

Como parte de la metodología  de trabajo, las fuentes de información serán todos y cada 

uno de los informes diarios de obra que deben ser recolectados durante el desarrollo del proyecto, 

los libros de costos y empleo de materiales, los registros de seguimiento de todas las actividades 

asignadas durante este periodo de pasantías, así al final obtener los resultados esperados en cuanto 

a soluciones a las problemáticas mencionadas en el diagnóstico.  

 

Diseño Metodológico: inicialmente se realizaran todas las actividades asignadas por la 

empresa, la recolección de datos, los registros diarios de obra, la cuantificación de costos 

semanalmente, la recopilación de información referente al desarrollo de las actividades de 

construcción diarias, se identificaran en cada uno de estos procesos las falencia y fortalezas, a fin 

de construir un diagnóstico certero que nos de claridad de las estrategias y métodos que se estén 

usando para el buen funcionamiento de la obra. Luego de la fase de recolección de información, 

se hará el análisis de los datos obtenidos y las apreciaciones objetivas con el fin de diagnosticar el 

estado actual de los trabajos de ejecución de proyectos y control de obra de la empresa, para 

finalmente hacer las respectivas conclusiones que definan , en un paso final, las condiciones y la 

eficiencia de las procesos de desarrollo de proyectos de la empresa y como, a través del aporte del 

profesional en arquitectura, estos procesos y controles pueden ser mucho más eficientes.  
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1.8 Objetivo General 

 
Diagnosticar los controles de obra y las actividades de construcción de la empresa 

INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A., de la ciudad de Sincelejo, con base al desarrollo de la 

ejecución de un proyecto urbanístico, con el fin de determinar la eficiencia de los tales.  

 

1.8.1 Objetivos Específicos 

 

 Identificar y describir los procesos de control y realización de actividades de 

construcción para el desarrollo de proyectos en la empresa.  

 Detallar cada una de las acciones y estrategias que se realizan para el seguimiento 

y control de las actividades de construcción en la empresa.  

 Aportar mecanismos de mejora para los controles y registros de seguimiento de las 

actividades en obra. 

 Proponer herramientas más efectivas de trabajo, con el fin de mejorar la 

organización en la ejecución del proyecto.  

 Sugerir y aportar ideas en cada una de las funciones y estrategias necesarias para el 

respectivo control y seguimiento del proyecto en ejecución.  
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2.  Desarrollo de las actividades de pasantías 

 
Dentro de este capítulo esta contenido el desarrollo del período de pasantías en la empresa 

INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A., de la ciudad de Sincelejo, en el departamento de 

construcciones y en el área de dirección de obra, como residente auxiliar en el proyecto 

Urbanización Santa Catalina Etapa 6. Cada uno de estos informes y registros serán la base del 

planteamiento de las actividades y estrategias de trabajo que se establezcan con el propósito de 

cumplir con el objetivo, no solo de diagnosticar la situación actual del proyecto, sino también 

proponer soluciones a las distintas problemáticas de control de actividades y costos de obra, oficios 

y tareas pertinentes al director de obra o profesional en arquitectura, y dirección de la ejecución 

del proyecto.  

En la siguiente tabla están especificadas cada una de las tareas asignadas por la empresa y 

desarrolladas como arquitecto pasante en un período de 4 meses, dividido en semanas de trabajo 

mensuales. Cada una de esas actividades realizadas especifica su aprobación y revisión por parte 

del jefe inmediato y aclara cada una de las observaciones realizadas al concluir dichos trabajos. 

Toda esta información hace parte de las fuentes de información obtenidas para la investigación a 

través de este método cuantitativo- cualitativo donde no solo destacamos la cantidad de actividades 

realizadas sino también los detalles de estás, como bases para todo el argumento investigativo.
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Tabla 2 

Resumen de actividades desarrolladas en el período de pasantías. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PASANTIA 2016-2017 

Empresa: INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A. 

ACTIVIDADES 

FECHA DE EJECUCIÓN- Semanas 

REVISIÓN A 
N/

C 
OBSERVACIONES 

S

E

P 

OCT NOV DIC ENE 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

6 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

Realización de actas de obra 

Plomero y Eléctrico. 

                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Las actas de obra 

deben ser 

cuidadosamente 

diligenciadas en 

compañía del obrero, 

tomando todas las 

medias y evidencias 

necesarias. 

Revisión de trabajos de 

plomería y electricidad. 

                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Exigencia y 

rigurosidad con 

detalles de los 

trabajos 

Supervisión de trabajos de 

instalaciones de gas. 

                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Los trabajos deben 

ser entregados en 

óptimas condiciones 

y bajo completo 

registro de ellos. 

Bitácora de trabajos por 

vivienda. 

                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Los trabajos de 

bitácora representar 

el control diario de la 

obra 



 

PROCESOS Y OFICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO  
EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN 

30 

 

Levantamiento de planos de 

vivienda. 

                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Actualización de 

planos record de la 

urbanización 

conforme a la obra 

Digitalización de planos de 

viviendas. 

                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Actualización y 

presentación formal 

de los planos 

conforme a todos los 

requerimientos 

técnicos 

Entrega de planos 

digitalizados de viviendas: 

Manzanas R,S,P.                        

Arq. Juan 

Robles  


  

N/A 

Entrega de planos 

digitalizados generales de la 

urbanización: Eléctricos, 

Hidrosanitarios, Fachadas.  
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

N/A 

Inventario de pisos, 

cerámica, enchapes, 

muebles de cocina.                        

Arq. Juan 

Robles  


  

Realizar apoyo 

planimetrico de esta 

información 

Bitácora planimetrica de 

actividades urbanización: 

Muebles, Inst. Gas, Inst. 

Eléctricas, Estuco y Pintura, 

Enchapes y Pisos, 

Acometidas Alcantarillado, 

Muebles Cocina, Cielo 

Raso. 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Para actualizar según 

el rendimiento de las 

obras en la 

urbanización 

Manejo de Bodega: Control 

de salidas, registro de 

materiales, remisiones y 

disposiciones de los 

materiales. 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Controlar la bodega 

durante medio tiempo 

de trabajo. Luego 

regresar al trabajo en 

obra. 
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Revista y programación de 

actividades de Instalaciones 

Hidrosanitarias y Eléctricas. 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

N/A 

Inventario Bodega Santa 

Catalina Etapa 6. 

                       

Empresa  x 

Actualizar con 

respecto a materiales 

entrantes 

Calculo de cantidades de 

obra: Instalaciones 

Hidrosanitarias, Eléctricas. 

(Esporádicamente Herrería)                        

Arq. Juan 

Robles  


  

Ser muy específico y 

milimétrico en cuanto 

a la toma de estos 

datos. 

Revisión de muebles: 

Cocina y Closets. 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Enviar Registro 

Fotográfico 

Supervisión Fundición de 

calle principal 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

N/A 

Identificación de patología: 

Fallo en vivienda Nº R33. 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Informe y registro 

fotográfico 

Diseño de escalera para 

vivienda tipo 2 pisos. 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Enviar por medio 

digital, correo. 

Ejecución y construcción 

escalera: Formaleta y 

estructura. 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

N/A 

Fundición Escalera 

Vivienda R31. 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  
N/A 

Supervisión de armado de 

fachaletas. 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Escoger la mejor 

disposición de 

colores y formas 
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Fuente: Elaboración propia.

Supervisión Fundición Calle 

1.                        

Arq. Juan 

Robles  


  
N/A 

Revisión Reparación e 

intervención Patología R33.                        

Arq. Juan 

Robles  


  
N/A 

Fundición Calle 1 tramo 2. 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  
N/A 

Revisión de acometidas de 

alcantarillado. 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Control de las pegas 

y disposiciones de las 

tuberías 

Instalación de equipo 

interior y acabados 

Hidrosanitarios.                        

Arq. Juan 

Robles  


  

Registro fotográfico 

Revisión trazado de 

viviendas.  
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Replanteamiento de 

medidas básicas de 

las viviendas tipo 

Revisión de fundición de 

Fustes.                        

Arq. Juan 

Robles  


  
N/A 

Patología en Vivienda R26: 

Fisura en muro y plantilla. 
                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Registro fotográfico e 

identificación de las 

áreas afectadas 

Intervención patología 

Vivienda R26.                        

Arq. Juan 

Robles  


  
Registro fotográfico 

Supervisión demolición de 

bodega para nuevo traslado. 

                       

Arq. Juan 

Robles  


  

Tener cuidado con 

los elementos 

importantes que se 

encuentran en la 

antigua oficina. 

Inventario y digitalización 

de Costos Directos Urb. 

Santa Catalina Etapa 6.                        

Empresa 

  

N/A 
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2.1. Conocimientos adquiridos durante el período de pasantías 

 
Con base en lo establecido en la Ley 1229 de julio de 2008, según la cual se modifica la 

Ley 400 del 19 de agosto por la cual se adoptan normas sobre Construcción Sismo Resistente, 

dentro de las labores del profesional en arquitectura se encuentra la de constructor, entendido como 

la persona responsable de velar por la construcción de una edificación, hecho que implica asumir 

una serie de actividades y labores de total pertinencia y significancia, de las cuales va a depender 

el eficiente desarrollo del proyecto: 

Artículo 4°. Parágrafo 1° (Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial, 2008). 

Entiéndase por profesional en construcción en arquitectura e ingeniería, al profesional de 

nivel universitario cuya formación académica le habilita para:  

a) Construir o materializar la construcción de todo tipo de proyecto civil o arquitectónico, 

tales como construcción de edificaciones, viviendas, vías, pavimentos, puentes, aeropuertos, 

acueductos, alcantarillados, oleoductos, gasoductos, poliductos, etc., que hayan sido 

previamente diseñados o calculados por arquitectos o ingenieros respectivamente;  

b) Gestionar, planear, organizar, ejecutar, administrar y controlar (inspección, dirección de 

obra y/o interventoría), los diferentes procesos constructivos de los proyectos de obra civil 

o arquitectónica, utilizando las nuevas tecnologías y aplicando las normas constructivas 

vigentes, siempre y cuando el proyecto haya sido previamente calculado y diseñado por 

ingenieros civiles o arquitectos respectivamente;  

c) Producir materiales para la construcción e investigar sobre nuevos sistemas constructivos, 

innovar tanto las técnicas como los procesos constructivos e implementar en el proceso 

constructivo normas y procesos ambientales;  

d) Implementar, coordinar y asignar tareas derivadas de planes de mantenimiento 

constructivo preventivo y correctivo;  
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e) Celebrar contratos públicos o privados cuyo, objeto sea la materialización, gestión, 

planeación, organización, administración o control de proyectos arquitectónicos o civiles, 

tales como: construcción de edificaciones, viviendas, vías, pavimentos, puentes, aeropuertos, 

acueductos, alcantarillados, oleoductos, gasoductos, poliductos, etc. y, en general, contratos 

que tengan que ver con la construcción de todo tipo de proyectos que hayan sido previamente 

diseñados o calculados por arquitectos o ingenieros respectivamente;  

f) Gerencia de proyectos de construcción, programación de obras y proyectos, y elaboración 

y control de presupuestos de construcción;  

g) Asesor sobre todo lo referente a la materialización de obras civiles o arquitectónicas;  

h) Realizar estudios, tramites y expedición de licencias de urbanismo y construcción de 

proyectos que hayan sido previamente calculados y diseñados por ingenieros civiles o 

arquitectos respectivamente;  

i) Desempeñar la docencia en el área de la construcción; 

j) Elaboración de avalúos y peritazgos en materia de construcción a las edificaciones; 

k) La demás que se ejerzan dentro del campo de la profesión del constructor.  

Con respecto a la construcción es menester indicar que solo hasta la experiencia vivida, 

durante este proceso como pasante, puede entenderse y ampliarse desde el imaginario hasta los pre 

saberes adquiridos en academia, donde el bagaje en materia de construcciones y obras, es limitado. 

Es desde el mismo centro de la obra donde empiezan a tener sentido todas y cada una de las teoría 

conceptos estudiados; se aprende como resolver situaciones problemáticas, como evadir o 

enfrentar actividades y tareas, las funciones de cada ente del proyecto, cada uno de los 

requerimientos y requisitos a cumplir, entre otras cosas, pero es aún más importante encontrarse 

con la realidad de un medio, al menos localmente, difícil y complejo. La arquitectura y la 

construcción dentro de la capital del departamento de sucre están en un auge, en un renacer en 

donde algunas empresas locales y nacionales están decidiéndose por invertir en este territorio. Por 
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otra parte, las empresas locales que dominan el sector construcción, son en su mayoría apoderadas 

de todo el movimiento laboral y profesional que pueda solventar la gran demanda de empleo en la 

ciudad, y por otro lado son estas empresas las únicas encargadas de solventar las necesidades de 

habitabilidad que se presentan en Sincelejo, lo que si bien es un punto positivo por otra parte cohíbe 

que muchas más empresas y muchos más profesionales arquitectos o ingenieros, demás 

disciplinas, puedan vincularse al medio y aportar, desde tu trabajo, soluciones inmediatos y 

eficientes para las problemáticas de esta capital transitoria sobre poblada.  

 

El proyecto Santa Catalina, ubicado en la comuna 3 de la ciudad de Sincelejo, se emplaza 

en una zona del área urbana afectada por distintas problemáticas sociales, colindando con algunos 

de los barrios más peligrosos de la ciudad. No obstante, muchos de los trabajadores y obreros que 

se encuentran actualmente en este proyecto son habitantes de estos barrios. El compartir y convivir 

con ellos dentro del proyecto llevo a mirar las situaciones sociales más allá de la simple apariencia 

y a darse cuenta que son gente que se desvive por el trabajo, por el sustento de los suyos; se la 

pasan todo el día trabajando, pelean y luchan por su pago, se enfrentan a cualquier con tal de jamás 

perder lo que han hecho y hasta intentan obtener más de lo que deben, bajo los medios menos 

adecuados. Sin embargo, todo esto hace parte de su ambiente social. Como una de las experiencias 

más enriquecedoras pero a la vez más contrastantes, dentro del predio que se usa para la 

construcción de la urbanización, habita un grupo de drogadictos, rateros, desahuciados y  personas 

de la calle; es increíble ver la condición en la que se encuentran, la manera en la que allí pasan día 

y noche en medio de la inmundicia y la basura; pero también es difícil ver como a través de este 

proyecto lo único que se logrará es desplazarlos a otro espacio que deberán conseguir para seguir 

esperando que la vida les pase. La Coordinación de Arquitectura, arte y diseño, de la Corporación 

Universitaria del Caribe- CECAR, a través de la misión y formación integral busca precisamente 

esto,  la capacidad reflexiva y crítica de los procesos sociales que el medio presenta. A partir de 

esta experiencia entonces se pueden trazar compromisos serios para con las problemáticas sociales 

del departamento y la ciudad, donde como profesional el deber es contribuir en el progreso integral 

de la región.  
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Ya desde otro punto menos humanístico y más técnico, se conocen en medio de la ejecución 

de un proyecto todas las fases que deben cumplirse hasta la culminación de una edificación, en 

este caso una vivienda unifamiliar, a detalle, es decir, desde los materiales usados, hasta las 

patologías que normalmente puedan presentarse en medio de la construcción de dicha edificación. 

Y es precisamente la capacidad de identificación, análisis y resolución de dichas patologías lo que 

es posible desarrollar solo inmerso en la misma obra. Bajo las directrices del arquitecto jefe y el 

supervisor de obra, fue bastante satisfactorio abordar todas estas fallas patológicas que se presentan 

por distintas causas. También fue necesario el abordar todos los sistemas estructurales e investigar 

acerca de las propuestas del ingeniero calculista para abordar algunas fallas sedimentarias que se 

presentaron en 3 viviendas de la urbanización.  

En todo el proceso también fue factible organizar y planificar primeramente el manejo de 

bodega que era un punto de amenaza dentro del proyecto, puesto que se estaban presentando una 

serie de inconsistencias con respecto al presupuesto y los costos directos de la obra. Fue necesario 

entonces intervenir en este campo para implementar algunas estrategias básicas de control de obra, 

manejo de materiales e inventario de bodega. Cabe resaltar que dentro de la empresa hace falta 

personal más capacitado para desarrollar esta función, puesto que esa es una de las falencias que 

ocasionan todas estas inconsistencias en un departamento tan importante de tal proyecto. El control 

de obra se trabajó bajo un plan de actividades con el cual se delegaron funciones específicas para 

el arquitecto jefe, para el supervisor general de obra y para el pasante, de esta manera fue posible 

ejercer mayor control sobre todas las actividades que se realizaban de manera simultánea en la 

obra.  

En lo concerniente a control de presupuestos de construcción, en relación directa con los 

costos de obra, se implementaron nuevas estrategias de control y seguimiento bajo los cuales se 

llevó a cabo la actualización de la base de datos de los costos directos de la obra y el inventario 

general de materiales.  
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Tabla 3 

Ejemplos Inventario de Materiales, Cemento gris usado en actividades generales de la 

urbanización. 

 
INVENTARIO DE MATERIALES URBANIZACIÓN SANTA CATALINA 

CEMENTO GRIS BULTOS 
 

  

Fecha Descripción Unidad Salidas Saldo 

Sep-01-16 Bloquera Galaxia Bulto 6 1498 

Sep-02-16 Bloquera Galaxia Bulto 6  

Sep-03-16 Bloquera Galaxia Bulto 23  

Sep-05-16 Lote Calle Nariño Bulto 2  

Sep-06-16 Bloquera Galaxia Bulto 10  

Sep-07-16 Detalles Casa D18 Bulto 1  

Sep-08-16 Bloquera Galaxia Bulto 8  

Sep-09-16 Bloquera Galaxia Bulto 70  

Sep-14-16 Detalles Casa D18 Bulto 1  

Sep-15-16 Detalles Casa D18 Bulto 0,25  

 Bloquera Galaxia Bulto 9  

Sep-21-16 Bloquera Galaxia Bulto 30  

Sep-27-16 Bloquera Galaxia Bulto 15  

Sep-29-16 Bloquera Galaxia Bulto 76  

Sep-30-16 Bloquera Galaxia Bulto 10 1239 

Oct-10-16 Bloquera Galaxia Bulto 15  

Oct-13-16 Bloquera Galaxia Bulto 37  

Oct-15-16 Bloquera Galaxia Bulto 27  

Oct-22-16 Bloquera Galaxia Bulto 10  

Oct-25-16 Muro contención calle Bulto 0,5  

 Detalles Manzana P Bulto 0,25  

Oct-26-16 Fundición Calle principal Bulto 146  

 Bloquera Galaxia Bulto 12  

Oct-27-16 Instalación Gas Natural MZ P,R Bulto 0,25  

 Bloquera Galaxia Bulto 62  

 Fundición Calle principal Tramo 2 Bulto 56  

Oct-28-16 Bordillo Calle principal Bulto 4  

Oct-29-16 Bordillo Calle principal Bulto 4 1613 

Nov-0916 Bloquera Galaxia Bulto 12  

Nov-10-16 Bloquera Galaxia Bulto 8  

Nov-12-16 Urbanismo Refuerzo de postes Bulto 6  

Nov-15-16 Bloquera Galaxia Bulto 21  

Nov-19-16 Urbanismo Refuerzo de postes Bulto 4  

Nov-21-16 Urbanismo Refuerzo de postes  Bulto 7  
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Nov-22-16 Fundición losa calle 2 Bulto 204  

Nov-26-16 Fundición losa calle 2 Bulto 202  

Nov-29-16 Fundición de manjoles calle 2 Bulto 6  

 Fundición calle 2 (curva p21) Bulto 2  

Nov-30-16 Fundición Calle principal 12mts Bulto 37  

Nov-30-16 Fundición de manjoles calle 2 Bulto 6 2122 

Dic-01-16 Fundición de manjoles calle 2 Bulto 2  

 Pavimento Calle 2 Curva R24 Bulto 8  

Fuente: Inverconstrucciones T&T, S.A. 

Tabla 4 

 Ejemplos resumen de informe de uso de materiales y costos directos de la obra 

 
 P-16  COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION 

PROYECTO: URBANIZACION SANTA CATALINA ETAPA 6 - SINCELEJO SUCRE 2015 

 MATERIALES UND CANTIDAD VR. UNT VR, TOTAL 

1 PRELIMINARES     

 MATERIALES     

 CAL X 10 KLS BLTS 0 6500 0 

 LISTONES DE MADERA UND  0 0 

 TABLAS DE CAMAJON X 3 MTS UND  0 0 

 RETAL DE MADERA GL  0 0 

 TABLAS DE CARACOLI UND  0 0 

 VARETILLAS UND  0 0 

 MANGLES UND  0 0 

 LAMINAS DE ZINC UND  0 0 

 CLAVOS 2" Y 2,5" LBS 0,5 1480 740 

 MANO DE OBRA     

 CASETA GL  0 0 

 LIMPIEZA DE LOTE M2  0 0 

 TRAZADO CASA GL  0 0 

2 CIMIENTOS     

2,1 FUSTES     

 MATERIALES     

 Cemento BLT 11 19222,96 211452,56 

 CAL X 10 KLS UND 0,5 6500 3250 

 Arena M3 0,924 47000 43428 

 Triturado M3 1,386 77000 106722 

 Recebo M3  22000 0 

 Hierro de 3/8" VAR 0 6612 0 

 Hierro de 1/4" chipa KLS 0 2204 0 

 Alambre negro KLS 0 2800 0 

 Puntillas de 2,5" LBS 0 1480 0 

 MANO DE OBRA    0 

 EXCAVACION FUSTES UND  0 0 

 RETIRO MATERIAL FUSTES M3  0 0 

 FUNDICION VIGA DE FUSTES ML  0 0 

 HERRERIA FUSTES KLS  0 0 

2,2 ZAPATAS Y PEDESTALES      

 MATERIALES     
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 Cemento BLT 0 19222,96 0 

 CAL X 10 KLS UND  6500 0 

 Arena M3 0 47000 0 

 Triturado M3 0 77000 0 

 Recebo M3  22000 0 

 Hierro de 1/2" VAR 40 11351 454040 

 Hierro de 3/8" VAR  6612 0 

 Hierro de 1/4" chipa KLS  2204 0 

 Alambre negro KLS  2800 0 

 MANO DE OBRA     

 Excavación zapatas UND   0 

 Retiro de material zapatas M3   0 

 Fundición zapatas y pedestales ML   0 

 Herrería zapatas y pedestales KLS   0 

2,3 VIGA CIMIENTO     

 MATERIALES     

 Cemento BLT 41,5 19222,96 797752,84 

 CAL X 10 KLS BLT  6500 0 

 Arena M3 3,486 47000 163842 

 Triturado M3 5,229 77000 402633 

 Recebo M3  22000 0 

 Hierro de 1/2" VAR 138,5 11351 1572113,5 

 Hierro de 3/8" VAR 39,5 6612 261174 

 Hierro de 3/8" chipa KLS 10 2204 22040 

 Hierro de 1/4" chipa KLS  2204 0 

 Alambre negro KLS 5 2800 14000 

 Puntillas de 2,5" LBS 2 1480 2960 

 MANO DE OBRA     

 Excavación viga cimiento M3   0 

 Recebo viga cimiento M3   0 

 Fundición viga cimiento M3   0 

 Herrería viga cimiento M3   0 

 Fundición escalas UND   0 

3 SOBRECIMIENTOS     

 MATERIALES     

 BLOQUE 0,15 UND   0 

 BLOQUES 0,20 UND   0 

 CEMENTO BLT 6 19222,96 115337,76 

 ARENA M3 1,26 47000 59220 

 TRITURADO M3 1,26 77000 97020 

 Sika 1  GLN   0 

 MANO DE OBRA     

 SOBRECIMIENTO 0,15 ML   0 

 SOBRECIMIENTO 0,20 ML   0 

 PAÑETE SOBRECIMIENTO ML   0 

 INSTALACION TELA ALSFALTICA ML   0 

      

4 MUROS     

 MATERIALES     

 BLOQUES 0,09 UND   0 

 BLOQUES 0,15 UND   0 

 CEMENTO BLT 33,75 19222,96 648774,9 

 ARENA M3 7,0875 47000 333112,5 

 Puntillas de 2,5" LBS 2 1480 2960 
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 MANO DE OBRA     

 MURO 0,09 M2   0 

 MURO 0,15 M2   0 

 MOJINETE 0,09 M2   0 

      

 MOJINETE 0,15 M2   0 

 TODO COSTO:  CLOSETS GL   0 

                               MESON DE COCINA GL   0 

                               LAVADEROS DE ROPA GL   0 

                               LAVATRAPEROS GL   0 

6 MACHONES  Y COLUMNETAS     

 MATERIALES     

 Cemento BLT 6 19222,96 115337,76 

 Arena M3 0,504 47000 23688 

 Triturado M3 0,756 77000 58212 

 Hierro de 1/2" VAR  11351 0 

 Hierro de 3/8" VAR 46,5 6612 307458 

 Hierro de 1/4" KLS 4,31 2204 9499,24 

 Alambre negro KLS 2 2800 5600 

 TABLAS DE FORMALETAS UND   0 

 CLAVOS DE 2" Y 2,5" LBS 3 1480 4440 

 MANO DE OBRA     

 FUNDICION MACHONES UND   0 

 EXTENSION MACHONES UND   0 

      

7 FUNDICION VIGA CORONA, DINTELES Y ALFAJIAS   

 MATERIALES     

 CEMENTO GRIS BLT 8 19222,96 153783,68 

 ARENA M3 0,672 47000 31584 

 TRITURADO M3 1,008 77000 77616 

 HIERRO 3/8 X 6MTS VAR 55  0 

 HIERRO 1/2 X 6MTS VAR 2 11351 22702 

 HIERRO 1/4 X 6 MTS KLS 144,55 2204 318588,2 

 ALAMBRE NEGRO KLS  2800 0 

 TABLAS PARA FORMALETAS UND   0 

 MANGLES UND   0 

 MANO DE OBRA     

 ALFAJIAS ML   0 

 VIGA CORONA  ML   0 

 VIGA DINTEL ML   0 

      

8 FUNDICION VIGA CULATA     

 MATERIALES     

 CEMENTO GRIS BLT 0 19222,96 0 

 ARENA M3 0 47000 0 

 TRITURADO M3 0 77000 0 

 HIERRO 3/8 X 6MTS VAR  6612 0 

 HIERRO 1/2 X 6MTS VAR  11351 0 

 HIERRO 1/4 KLS  2204 0 

 ALAMBRE NEGRO KLS  2800 0 

 TABLAS PARA FORMALETAS UND   0 

 PUNTILLAS DE 2,5"   1480 0 

 MANO DE OBRA    0 

 VIGA CULATA ML   0 

9 FUNDICION VIGA CANAL     

 MATERIALES     
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 CEMENTO GRIS BLT 12 19222,96 230675,52 

 ARENA M3 1,008 47000 47376 

 TRITURADO M3 1,512 77000 116424 

 HIERRO 3/8 X 6MTS VAR  6612 0 

 HIERRO 3/8  CHIPA VAR  6612 0 

 HIERRO 1/2 X 6MTS VAR 26,167 11351 297021,617 

 HIERRO 1/4  CHIPA KLS  2204 0 

 ALAMBRE NEGRO KLS 5 2800 14000 

 TABLAS PARA FORMALETAS UND   0 

 PUNTILLAS 3" - 2,5" LBS  1480 0 

 BLOQUES 0,09 UND   0 

 SIKA 1 GLN   0 

 MANO DE OBRA     

 VIGA CANAL ML   0 

 MURO 0,09 ML   0 

 PAÑETES M2   0 

 PAÑETE LINEAL ML   0 

 EQUIPOS     

 GATOS UND   0 

 CERCHAS UND   0 

 TABLEROS UND   0 

 LISTONES  UND   0 

10 CUBIERTAS     

 MATERIALES     

 LAMINA #10   P7 UND 6,5  0 

 LAMINA #8    P7 UND 9  0 

 LAMINA #6    P7 UND 20  0 

 LAMINA #5    P7 UND   0 

 CABALLETES UND 7  0 

 GANCHOS UND 50  0 

 AMARRES UND 104  0 

 ALAMBRE NEGRO KLS  2800 0 

 CLAVOS DE 2" Y 2,5" LBS 3 1480 4440 

 LISTONES 3MTSX2"X4" UND   0 

 LISTONES 3,5MTSX2"X4" UND 6  0 

 LISTONES 4MTSX2"X4" UND 1  0 

 LISTONES 5MTSX2"X6" UND 1  0 

 SOLDADURA PARA AMARRES GLN 0,5  0 

 MANTO EDIL UND   0 

 DISCO CORTAR LAMINAS UND   0 

 MANO DE OBRA     

 CUBIERTA M2   0 

      

Fuente: Inverconstrucciones T&T, S.A. 

En este formato se implementaros los capítulos de construcción de acuerdo a como lo 

dispuso el gerente de la empresa y se organizó por viviendas, con lo cual se tiene completo de 

registro de la disposición final de los materiales y la cantidad de materiales que se usan para la 

construcción de una vivienda. La idea al entregar este trabajo al gerente de la empresa, es realizar 

un ajuste de presupuesto.  
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Como parte del control de obras también se organizaron en un nuevo formato las actas 

quincenales de obra, bajo las cuales se realizaban los pagos de la producción de cada uno de los 

obreros. En el caso particular, se realizaban las actas de obra de los trabajos hidrosanitarios y 

eléctricos y se apoyaba el proceso de medición, revisión y control de actividades ejecutados por el 

supervisor o el arquitecto.  

Tabla 5 

Ejemplo de actas de obra para plomero y electricista.  

 

FERNANDO GONZALEZ                      13 ENERO/17             SANTA CATALINA 6 ETAPA 

   

 BAJANTES            

R35 Bajante fachada   UN  2  12.700   25.400  

S8 Bajajante placa tanque  UN  1  12.700   12.700  

P8 Bajante fachada   UN  1  12.700   12.700  

P9 Bajante fachada   UN  1  12.700   12.700  

REGISTROS SANITARIOS      

R35 Registro interior + tapa  UN  3  20.000   60.000  

PUNTOS HIDRAULICOS      

R35 Puntos hidráulicos   UN  14  9.700   135.800  

S8 Puntos hidráulicos   UN  4  9.700   38.800  

PUNTOS DE AIRE      

R35 Puntos de aires desagües  UN  2  9.700   19.400  

PUNTROS SANITARIOS      

R35 Puntos sanitarios  UN  12  12.700   152.400  

S8 Puntos sanitarios  UN  3  12.700   38.100  

EXCAVACIONES         

R35 Excavación instalación sanitaria aguas lluvias  m3  7,42  8.000   59.360  

R31 Excavación instalación sanitaria Labores  m3  1,44  8.000   11.520  

TUBERIA HIDROSANITARIAS         

R35 Insta tubería 1" 1/2  ML  12  1.000   12.000  

R35 Insta tubería 4"   ML  14  1.000   14.000  

R35 Insta tubería 2"  ML  12  1.000   12.000  

R31 Insta tubería 1/2"  ML  6  1.000   6.000  

R13 Insta tubería 1/2"  ML  42  1.000   42.000  

R13 Insta tubería 3/4"  ML  9  1.000   9.000  

S7 Insta tubería 3/4"  ML  9  1.000   9.000  

S7 Insta tubería 1/2"  ML  42  1.000   42.000  

S8 Insta tubería 3/4"  ML  9  1.000   9.000  

S8 Insta tubería 1/2"  ML  42  1.000   42.000  

INSTALACION           

R31 Insta Control de Ducha y Llave de paso  UN  2  15.000   30.000  

R13 Insta Control de Ducha y Llave de paso  UN  2  15.000   30.000  

S7 Insta Control de Ducha y Llave de paso  UN  2  15.000   30.000  

S8 Insta Control de Ducha y Llave de paso  UN  2  15.000   30.000  

INSTALACION  ACCESORIOS         

R20 Inst. Sanitarios  UN  1  20.000   20.000  

R20 Inst. Lavamanos  UN  1  20.000   20.000  

R20 Juego de Incrustaciones  UN  12  3.000   36.000  
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R20 Rejilla de piso  UN  1  7.000   7.000  

R20 Inst. Lavaplatos  UN  1  20.000   20.000  

R20 Inst. Llaves de chorro  UN  4  5.000   20.000  

P16 Inst. Lavamanos  UN  1  20.000   20.000  

P14 Inst. Sanitarios  UN  2  20.000   40.000  

TRASLADOS         

R31 Traslado puntos Sanitarios cocina  UN  1  12.700   12.700  

R31 Traslado puntos hidráulicos cocina  UN  1  9.700   9.700  

R31 Traslado puntos hidráulicos Electrobomba  UN  2  9.700   19.400  

R31 Traslado puntos Sanitarios Labores  UN  4  12.700   50.800  

R31 Traslado puntos hidráulicos Labores  UN  4  9.700   38.800  

R20 Traslado punto sanitario Lava traperos  UN  1  12.700   12.700  

        

VALOR ACTA     978.880  

Menos Retefuente (2%)       $ 19.578 

Menos Retegarantias (6%)    $ 58.733 

Total Parcial       $ 900.570 

      

CARLOS ANTEQUERA                    23 DIC/16                SANTA CATALINA 6 ETAPA    ELECTRICISTA 

 

TUBERIA MUROS  + RELLENO   -    

R13 Puntos electrico casa 25 tomas +18 ilumin 43 Pts  %  20  395.600   79.120  

R15 Puntos electrico casa 25 tomas +18 ilumin 43 Pts  %  20  395.600   79.120  

P10 Puntos electrico casa 22 tomas +16 ilumin 38 Pts  %  20  349.600   69.920  

           228.160  

ALAMBRADO ILUMINACIÓN    -    

P20 18 Pts Iluminación  %  50  165.600   82.800  

P19 18 Pts Iluminación  %  50  165.600   82.800  

P13 18 Pts Iluminación  %  50  165.600   82.800  

P12 18 Pts Iluminación  %  50  165.600   82.800  

R30 18 Pts Iluminación  %  50  165.600   82.800  

R29 18 Pts Iluminación  %  50  165.600   82.800  

R28 16 Pts Iluminación  %  50  147.200   73.600  

S15 18 Pts Iluminación  %  50  165.600   82.800  

R16 18 Pts Iluminación  %  50  165.600   82.800  

R17 16 Pts Iluminación  %  50  147.200   73.600  

R18 16 Pts Iluminación  %  50  147.200   73.600  

R19 16 Pts Iluminación  %  50  147.200   73.600  

       956.800  

PUNTOS ELECTRICOS      

P20 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

P19 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

P13 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

P12 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

R30 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

R29 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

R28 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

S15 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

S10 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

R16 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

R17 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  2  9.200   18.400  

R18 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  2  9.200   18.400  

R19 PUNTOS DE VENTILADORES  UND  2  9.200   18.400  

P18 Tomas de aries 220v  %  50  55.200   27.600  

P16 Tomas de aries 220v  %  50  36.800   18.400  

P10 Tomas de aries 220v  %  50  36.800   18.400  

S13 Tomas de aries 220v  %  50  36.800   18.400  
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S12 Tomas de aries 220v  %  50  55.200   27.600  

S6 Tomas de aries 220v  %  50  55.200   27.600  

P12 Punto Campana Cocina  UND  1  9.200   9.200  

R33 Punto Campana Cocina  UND  1  9.200   9.200  

R28 Punto Campana Cocina  UND  1  9.200   9.200  

R31 Puntos adicionales  UND  4  9.200   36.800  

S6 Punto Campana Cocina  UND  1  9.200   9.200  

S6 Punto de horno  UND  1  9.200   9.200  

      552.000  

INSTALACION VENTILADORES     

P20 GANCHOS  VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

P19 GANCHOS  VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

S15 GANCHOS  VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

S10 GANCHOS  VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

R16 GANCHOS  VENTILADORES  UND  3  9.200   27.600  

R17 GANCHOS  VENTILADORES  UND  2  9.200   18.400  

R18 GANCHOS  VENTILADORES  UND  2  9.200   18.400  

R19 GANCHOS  VENTILADORES  UND  2  9.200   18.400  

       193.200  

TUBERIA ILUMINACIÓN     -    

P20 7 Pts Iluminación  %  20  64.400   12.880  

P19 7 Pts Iluminación  %  20  64.400   12.880  

P13 7 Pts Iluminación  %  20  64.400   12.880  

R30 7 Pts Iluminación  %  20  64.400   12.880  

R29 7 Pts Iluminación  %  20  64.400   12.880  

R28 5 Pts Iluminación  %  20  46.000   9.200  

S15 8 Pts Iluminación  %  20  73.600   14.720  

R16 7 Pts Iluminación  %  20  64.400   12.880  

           101.200  

ALAMBRADO TOMAS     

P18 25 pts tomas  %  50  230.000   115.000  

P16 22 pts tomas  %  50  202.400   101.200  

S13 22 pts tomas  %  50  202.400   101.200  

S12 25 pts tomas  %  50  230.000   115.000  

       432.400  

INST. DE BREQUE + ACOMETIDA TABLEROS    

P18 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

P16 Tablero 9 circuitos  %  50  82.800   41.400  

P10 Tablero 9 circuitos  %  50  82.800   41.400  

S13 Tablero 9 circuitos  %  50  82.800   41.400  

S12 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

       225.400  

 TABLEROS     

S6 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

S7 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

S8 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

R13 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

R15 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

       253.000  

TUBERIA PLANTILLA      

S6 Puntos electrico casa 25 tomas +18 ilumin 43 Pts  %  30  395.600   118.680  

ACOMETIDA       

S6 Acometida 3/4"  ML  11  1.000   11.000  

INSTALACIÓN ACCESORIOS     

P16 Instalación Ojos de Buey  UND  9  2.000   18.000  

TRASLADO PUNTOS    

R29 Traslado puntos patio labores  Und  4  5.000   20.000  
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VALOR ACTA     3.109.840  

Menos Retefuente (2%)    $ 62.197 

Menos Retegarantias (6%)    $ 186.590 

Total Parcial       $ 2.861.053 

Fuente: Formato Inverconstrucciones T&T S.A., recolección de datos y elaboración de acta 

propia.  

Este formato evidencia una manera correcta y eficiente de llevar a cabo un acta de obra, y 

hace parte de todos los conocimientos adquiridos dentro del proceso de pasantías en la empresa 

Inverconstrucciones T&T S.A.  

Finalmente es menester resaltar la experiencia adquirida durante la supervisión de 

actividades de construcción como lo son la fundición de las vías principales de la urbanización a 

cargo del topógrafo Eddie Gazabon, donde se planificaba todo un operativo que permitiera la 

eficiencia de la mano de obra y de la jornada de trabajo, dando como resultado la culminación del 

trabajo en un día por cada uno de los tramos de las vías. Así como conocimientos varios en materia 

de levantamiento topográfico, medición de grandes predios, trazado de diseños urbanísticos, entre 

otros.  

La experiencia adquirida durante este período sin duda alguna, es el mayor conocimiento 

que cualquiera pudiera adquirir y esta a su vez se convierte en la base y mayor fuente de 

información para poder hacer cada uno de los aportes investigativos y propuestas de mejora para 

la empresa. 

2.2. Descripción del aporte a la empresa 

 

Dentro de cada una de las tareas asignadas por la empresa, fue posible realizar 

satisfactoriamente el 90% del trabajo. El otro 10% corresponde a algunas tareas que por el corto 

período laborar, no pudieron ser culminados con eficiencia.   
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2.3. Objetivos alcanzados 

 

 Apoyar en control de obra y administración del proyecto. 

 Manejar y planificar  las fases de costos y presupuesto. 

 Analizar, identificar e intervenir problemáticas y patologías presentadas en obra. 

 Interpretar, revisar e implementar cada uno de los diseños previamente aprobados. 

 Diseñar espacios y objetos arquitectónicos que den solución a los problemas de 

obra. 

 Revisar y actualizar la planimetría general del proyecto, con el fin de estar ceñidos 

a lo diseñado y lo construido.  

 Organizar y planificar el manejo de la obra, las actividades asignadas, el 

cronograma de obra y los trabajos varios que se desarrollan en las viviendas.  

 Promover y atender a todos los interesados en el proyecto Urbanización Santa 

Catalina, haciendo muestras de la obra y detalles de las viviendas.  

 

2.4. Aportes realizados 

 

A continuación algunos ejemplo de todos los trabajos realizados para la empresa 

Inverconstrucciones T&T S.A, a través de los cuales se llevo a cabo el aporte profesional como 

arquitecto pasante. Estos trabajos serán ampliados en las evidencias presentadas en los anexos al 

final del informe.  

 

Tabla 6 

Resumen de costos directos de obra, ejemplo con vivienda nº R18 de la urbanización 

 
PROYECTO: URBANIZACION SANTA CATALINA ETAPA 6 - SINCELEJO SUCRE 2017 

INFORME DE USO DE MATERIALES POR VIVIENDA  R18 

 MATERIALES UND CANTIDAD 

1 PRELIMINARES   

 MATERIALES   

 CAL X 10 KLS BLTS 2,00 

 CLAVOS 2" Y 2,5" LBS 1,00 

2 CIMIENTOS   

2,1 FUSTES   
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 MATERIALES   

 Cemento BLT 22,75 

 CAL X 10 KLS UND 1,00 

 Arena M3 1,91 

 Triturado M3 2,87 

 Hierro de 3/8" VAR 7,00 

2,2 ZAPATAS Y PEDESTALES   

2,3 VIGA CIMIENTO   

 MATERIALES   

 Cemento BLT 38,00 

 Arena M3 3,19 

 Triturado M3 4,79 

 Hierro de 1/2" VAR 110,25 

 Hierro de 3/8" chipa KLS 72,50 

 Alambre negro KLS 5,00 

 Puntillas de 2,5" LBS 4,00 

3 SOBRECIMIENTOS   

 MATERIALES   

 CEMENTO BLT 2,00 

 ARENA M3 0,42 

 TRITURADO M3 0,42 

4 MUROS   

 MATERIALES   

 CEMENTO BLT 19,25 

 ARENA M3 4,04 

 PUNTILLAS DE 2,5" LBS 2,00 

6 MACHONES  Y COLUMNETAS   

 MATERIALES   

 Cemento BLT 4,50 

 Arena M3 0,38 

 Triturado M3 0,57 

 Hierro de 1/2" VAR  

 Hierro de 3/8" VAR 30,00 

 Hierro de 1/4" KLS 26,50 

 Alambre negro KLS 2,00 

 TABLAS DE FORMALETAS UND  

 CLAVOS DE 2" Y 2,5" LBS 2,00 

 MANO DE OBRA   

 FUNDICION MACHONES UND  

 EXTENSION MACHONES UND  

7 FUNDICION VIGA CORONA, DINTELES Y ALFAJIAS   

 MATERIALES   

 CEMENTO GRIS BLT 9,00 

 ARENA M3 0,76 

 TRITURADO M3 1,13 

 HIERRO 3/8 X 6MTS VAR 48,00 

 HIERRO 1/2 X 6MTS VAR 1,00 

 HIERRO 1/4 X 6 MTS KLS 18,50 

 ALAMBRE NEGRO KLS 1,00 

 PUNTILLAS DE 2,5" LBS 2,00 

8 FUNDICION VIGA CULATA   

 MATERIALES   

 CEMENTO GRIS BLT 5,00 

 ARENA M3 0,42 

 TRITURADO M3 0,63 

 HIERRO 1/4 KLS 21,62 

 PUNTILLAS DE 2,5"  1,00 

9 FUNDICION VIGA CANAL   

 MATERIALES   

 CEMENTO GRIS BLT 8,25 

 ARENA M3 0,69 

 TRITURADO M3 1,04 

 HIERRO 3/8 X 6MTS VAR 3,00 
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 HIERRO 1/2 X 6MTS VAR 23,00 

 HIERRO 1/4  CHIPA KLS 4,00 

 PUNTILLAS 3" - 2,5" LBS 1,00 

10 CUBIERTAS   

 MATERIALES   

 LAMINA #10   P7 UND 2,00 

 LAMINA #7    P7 UND 7,00 

 LAMINA #6    P7 UND 26,00 

 CABALLETES UND 6,00 

 GANCHOS UND 50,00 

 AMARRES UND 125,00 

 CLAVOS DE 2" Y 2,5" LBS 1,00 

 LISTONES 3MTSX2"X4" UND 4,00 

 LISTONES 3,5MTSX2"X4" UND 5,00 

 SOLDADURA PARA AMARRES GLN 0,50 

11 PLACAS Y REDOBLONES   

 MATERIALES   

 CEMENTO BLT 2,50 

 ARENA M3 0,21 

 TRITURADO M3 0,32 

 HIERRO 1/2 VAR 4,00 

12 HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS   

 INST. PUNTOS SANITARIOS   

 MATERIALES   

 CODO 1,5 SANITARIO UND 11,00 

 SIFONES 1,5" UND 1,00 

 SIFON DE 2" UND 1,00 

 TUBO DE 4" UND 2,76 

 TUBO DE 3" UND 4,18 

 TUBO DE 2" UND 2,01 

 TUBO DE 1,1/5" UND 1,50 

 CODOS DE 2" 90° UND 5,00 

 CODOS DE 3" UND 1,00 

 BUJES DE 2" X  0,5 UND 1,00 

 BUJES DE 3" X  1,5 UND 1,00 

 TEE 2" UND 3,00 

 UNION DE 3" UND 5,00 

 UNION DE 2" UND 1,00 

 CEMENTO BLT 2,13 

 INSTALACION TUBERIA AGUA POTABLE   

 MATERIALES   

 TUBO 1/2 PRESION UND 8,43 

 TUBO 3/4 PRESION UND 3,53 

 CODOS 1/2 PRESIÓN UND 33,00 

 CODOS DE 3/4 PRESIÓN UND 4,00 

 CODO 1/2" GALVANIZADO UND 1,00 

 UNION DE 1/2" UND 5,00 

 UNION DE 3/4" UND 6,00 

 TEE DE 1/2" UND 10,00 

 TAPONES DE 1/2 UND 16,00 

 ADAPTADORES MACHO 1/2 UND 3,00 

 CINTA TEFLON UND 1,00 

13 INSTALACIONES ELECTRICAS   

 MATERIALES   

 CEMENTO GRIS BLT 1,25 

 ARENA M2 0,03 

 CURVAS 1/2 CONDUIT UND 45,00 

 TUBO CONDUIT 1/2 UND 38,50 

 TUBO CONDUIT 3/4 UND 2,00 

 TABLERO DE 12 CIRCUITOS UND 1,00 

 CONECTORES DE 1/2 UND 10,00 

 CAJAS DE RECTANGULAR UND 17,00 

 CAJAS OCTOGONALES UND 15,00 
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 CAJAS ELECTRICAS DE 4 CIRCUITOS UND 4,00 

14 INSTALACION GAS NATURAL   

 MATERIALES   

 TUBO 3/4 X 3 MTS UND 2,00 

15 PLANTILLA Y SUELO CEMENTO   

 MATERIALES   

 CEMENTO GRIS BLT 29,00 

 HIERRO 3/16 VAR 60,00 

 PUNTILLAS 2,5" LBS 2,00 

 ARENA M3 2,44 

 GRAVILLA M3 3,65 

16 INST. PUERTAS Y VENTANAS   

 MATERIALES   

 CEMENTO GRIS BLT 2,00 

 ARENA M3 0,42 

 PUERTA PRINCIPAL + MARCO UND 1,00 

 PUERTA PATIO + MARCO UND 1,00 

 MARCOS PUERTA 0,65 X 2,10 UND 1,00 

 MARCOS PUERTA 0,85 X 2,10 UND 2,00 

 PROTECTORES DE VENTANA 1,2 x 1,30 UND 2,00 

 PROTECTORES DE VENTANA 1 X 1 UND 2,00 

17 PAÑETES  Y REVOQUES CASA   

 MATERIALES   

 CEMENTO GRIS BLT 47,50 

 ARENA M3 9,98 

18 PISOS EN CERAMICA Y ZOCALOS   

 MATERIALES   

 CERAMICA PISOS 0,51 x0,51 M2 54,60 

 CERAMICA PISOS 0,31 x0,31 M3 2,88 

 CEMENTO GRIS BLT 13,00 

 ARENA M3 2,73 

 CEMENTO BLANCO BLT 1,00 

 PEGADURMIX ADITIVO PEGA 2 KG BLT 22,00 

19 ENCHAPES   

 MATERIALES   

 ENCHAPE BAÑO PARED 0,25 X 0,35 M2 11,84 

 CEMENTO GRIS BLT 1,00 

 PEGADURMIX ADITIVO PEGA 2 KLS BLT 1,00 

20 ACABADOS MESON, LR - LT   

 MATERIALES   

 CLAVOS 2" LB 1,00 

 CEMENTO GRIS BLT 1,00 

 ARENA M3 0,21 

21 CERRAJERIA   

22 EQUIPO INTERIOR   

 MATERIALES   

 LLAVE DE CONTROL DUCHA UND 1,00 

 CONTROL DE CIERRE RAPIDO UND 1,00 

23 PINTURA Y ESTUCO   

 MATERIALES   

 ESTUCO PLASTICO CUÑETE 1,50 

 CEMENTO GRIS BLT 0,25 

 CAOLIN BOLSA 1,00 

 PINTURA VINILO BLANCA TIPO I CUÑETE 1,25 

 YESO BOLSA 1,00 

24 CIELO RASO   

 PUNTILLA 1" ACERO LBS 1,50 

 
Fuente: Elaboración propia con base al formato de Inverconstrucciones T&T S.A. 
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La importancia de este aporte radica en la necesidad  primaria, por parte de la gerencia de 

la empresa, de hacer un reajuste del presupuesto del proyecto, debido a algunos desbalances 

presentados con antelación.  A raíz de esto se hace necesario un informe de los costos directos de 

algún número de viviendas varias de la urbanización para realizar un balance general que permita 

el reajuste administrativo de los costos de la empresa. 

 

La metodología usada para este informe se basó en el formato de la base de datos de costos 

de la empresa, en apoyo con los registros de salida y entrada de materiales que se llevan en 

almacén, del proyecto Santa Catalina desde el mes de Junio hasta el mes de Diciembre de 2016.   

Una vez finalizado el año 2016, se procede a resumir y tabular cada uno de los materiales usados 

en capítulos y, posteriormente, actividades de obra con el fin de tener un vistazo general especifico 

de cada uno de los materiales que se han usado, exceptuando aquellos registrados en la base de 

datos que no han tenido uso alguno. De esta manera se revisa la cantidad de material usado para 

cada vivienda, para luego tener un estimado de costos invertidos en cada vivienda.    

 

Otro de los aportes realizados a la empresa y en específico al proyecto Urbanización Santa 

Catalina, está enfocado al área de diseño donde se presentó la necesidad primaria de rediseñar la 

escalera como objeto arquitectónico para las viviendas de tipología 2 plantas. La escalera 

prediseñada presentaba algunas inconsistencias y ya se había empezado a construir, cuando fue 

necesario replantearla y organizarla acorde a las dimensiones y necesidades reales de la obra. Se 

presenta a la empresa un diseño planimétrico que incluye detalles constructivos para su mayor 

comprensión y un modelo 3d de la forma final que debe presentar el elemento luego de su correcta 

construcción.  El diseño se socializó a los obreros encargados de la construcción de la escalera y 

durante el proceso de construcción del elemento en las distintas viviendas de dos plantas se llevó 

a cabo la respectiva supervisión del trabajo. 
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 Gráfico 1. Modelo planímetrico y 3d de escalera para Vivienda R20 Urb. Santa Catalina. 

 
Siguiendo en el departamento de diseños, también cabe resaltar el trabajo de levantamiento 

y actualización de la planimetría general de la obra donde se actualizaron las plantas, cortes y 

fachadas arquitectónicas de cada una de las viviendas tipo y también se diseñaron, dibujaron y 

digitalizaron los planos hidrosanitarios y eléctricos de cada una de las viviendas tipo de la 

urbanización.  Primeramente se realizaba el levantamiento a mano alzada como base para reforzar 

la información contenida en los antiguos planos, se rectificaron las medidas contenidas en estos y 

se verificaron los diseños en correspondencia con las obras. En todo este proceso se encontraron 

algunas diferencias entre lo diseñado y lo construido a raíz de algunos cambios en obra, por lo que 

se procedió actualizar toda la planimetría de la urbanización incluyendo también las fachadas, que 

plan métricamente correspondían a un diseño anterior , que habría sido descartado por el anterior 

arquitecto de la obra. Luego de esto se inició la fase de digitalización en común acuerdo con e 

Arquitecto Juan Robles, quien aprobó cada una de las nuevas actualizaciones realizadas a toda la 

planimetría. En el capítulo de anexos se encontraran algunos de los planos digitalizados como 

aporte a la empresa. 
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Gráfico 2. Levantamiento a mano alzada de Viviendas de la Urbanización. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Fachada Vivienda R28. 

FACHADA PRINCIPAL
R28 ESC.1:100
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Gráfico 5 Plano de Instalaciones eléctricas para vivienda tipo de 7.00 m Urbanización 

Santa Catalina.  
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La planimetría correspondiente a instalaciones eléctricas e hidrosanitarias no existía en la 

obra, al menos formalmente. El trabajo técnico consistió en hacer un levantamiento en compañía 

del técnico electricista y el plomero con tal de tener total certeza de cómo se estaban realizando 

cada una de las instalaciones. Este proceso debió ser realizado en cada una de las casas tipo de la 

urbanización con el fin de establecer criterios claros de instalación de las redes de acueducto y 

electricidad para todo el resto de las viviendas. Luego de tener un bosquejo a mano alzada, se 

procede a la digitalización de los planos teniendo en cuenta todos los requerimientos de un plano 

de instalaciones , como son los detalles de accesorios y materiales que se usan para ellos, su 

correcta ubicación y disposición en la edificación y al final una leyenda con las especificaciones 

técnicas de cada uno de los accesorios usados. En el capítulo de anexos se encontraran algunos de 

los planos digitalizados como aporte a la empresa. 
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3. Conclusiones 

 

El trabajo realizado durante el período de pasantía desde el mes de septiembre de 2016 a 

Enero de 2017, se valió por el análisis, planificación, gestión y realización de procesos de control 

y supervisión de obra, enfocados en aportar a la empresa INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A., 

mejoras estratégicas en el desarrollo del proyecto Santa Catalina Etapa 6 y apoyar el proceso de 

administración de esta obra en conjunto con el arquitecto jefe y el supervisor de obra.  

 

En medio del desarrollo de proyecto se encontraron algunas inconsistencias y debilidades, 

que estaban ocasionando retrasos y poca eficiencia en la programación general de la urbanización, 

esto debido a falta de control, poca organización y una mala administración por parte de los 

anteriores profesionales encargados de la obra. Algunas de esas amenazas se identificaron en 

almacén y bodega, donde el registro de materiales se encontraba atrasado por varios meses y no se 

tenía una base de costos actualizada y al día, lo que imposibilitaba el correcto manejo del 

presupuesto general de la obra. Al finalizar este proceso se tiene la satisfacción de lograr actualizar 

y poner al día el inventario de materiales y los registros de costos de la obra y haber implementado 

nuevas estrategias para el seguimiento y manejo de materiales. Por otra parte, las falencias en 

cuanto al control de la obra empezaron a ser evidentes en medio de los retrasos en el cronograma 

de la obra y en la poca organización de algunas actividades, que se manifestaban con las quejas y 

reclamos de algunos de los obreros, molestia de los clientes y perdidas a nivel de empresa. Al 

finalizar este período, se adelante un proceso de administración de la obra bajo nuevas estrategias 

de control basadas en la optimización del trabajo y la eficiencia del proyecto, proceso que es 

liderado por el arquitecto Juan Robles y del que se pudo participar con cada uno de los aportes 

realizados a la empresa.  

 

Lo anterior puede evidenciarse si analizamos los tiempos de ejecución del proyecto y 

vemos el avance significativo que ha tenido desde los meses de Julio-Agosto hasta el mes de Enero 

de 2017, cuando podemos ver un número de viviendas finalizadas y el proyecto en constante y 

fluido avance. Esto nos permite concluir que es la planificación, gestión, control y administración 



 

PROCESOS Y OFICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO  
EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN 

56 

 
de la obra, la que permite que la ejecución de un proyecto sea posible y eficiente su desarrollo. Las 

responsabilidades del arquitecto respecto a esta labor son de grane estima y relevancia.  

 

La empresa INVERCONSTRUCCIONES T&T S.A., pretende entonces que su éxito como 

empresa de construcciones radique en su capacidad de emplear personal capacitado para que 

desarrolle de manera eficaz los procesos de gestión y administración de la obra, empleando las 

estrategias y métodos necesarios para la supervisión de las actividades y dispuesto a asumir las 

responsabilidades y compromisos que generan tales labores. Solo así, serán posible las mejoras en 

el desarrollo de proyectos que puedan fortalecer la labor social de la empresa y establecerla en el 

medio como una constructora importante.  

 

En el ámbito de la construcción son puestos a prueba las capacidades y conocimientos 

propios del profesional en arquitectura o ingeniería, son evaluadas sus estrategias de resolución de 

problemas, dimensionadas sus capacidades laborales como líder de un grupo de obreros y sobre 

todo transformadas todas sus perspectivas del mundo de la arquitectura, que si bien es un arte, 

también es técnica, análisis y resolución de problemas reales.  
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4. Recomendaciones 

 

Luego de establecidas las conclusiones, es relevante tener en cuenta cada uno de los aportes 

realizados a la empresa y el proyecto, en cuanto a métodos de control de materiales y costos, y 

estrategias de administración de la obra, por lo cual se recomienda: 

 

 Contratar personal capacitado para desarrollar algunas funciones específicas tanto 

en la empresa como en el proyecto Santa Catalina Etapa 6, esto garantizará que los 

proyectos sean ejecutados con la mayor eficacia posible y se generen grandes 

avances para la empresa a través de una mejor estructura organizacional.  

 Crear y definir una base de datos digital para control de la obra en la que se puedan 

llevar registros actualizados y diarios del manejo de bodega, la disposición de 

materiales, las actividades de obra y las diferentes fases de los proyectos. Basados 

en esto se logrará cumplir con el cronograma de obra. 

 Disponer en la ejecución de los proyectos de un mejor espacio como oficina, dentro 

del cual pueda tenerse un mejor manejo de archivos, controles, bases de datos, 

atención al cliente y diseños de obra.  

 Seguir implementando estrategias de control y programación de obra, donde se 

puedan delimitar las funciones para todo el personal contratado.  

 Establecer reuniones de trabajo como parte de la rutina dentro de los proyectos con 

el fin de crear un plan de comunicación que permita la retroalimentación entre el 

equipo de trabajo de la empresa y proyectos.  

 Seguir promoviendo a los estudiantes interesados en desarrollar pasantías como 

parte del aporte social de la empresa. 
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Anexos 

 

Registro Fotográfico del desarrollo de las pasantías. 

 

Revisión instalaciones hidrosanitarias sobre placa. Vivienda R31 

 

Fuente: Imágenes propias. 25/ Octubre/ 2016. 

 

 

Fundición Carrera 10ª, acceso a la urbanización. 
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Fuente: Imágenes propias. 26/ Octubre/ 2016. 

 

Supervisión instalaciones eléctricas. Vivienda P18,P19. 

 

Fuente: Imágenes propias. 31/ Octubre/ 2016. 
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Patologías: Fallo muro de contención por movimiento del terreno. Vivienda R33 

 

 
Fuente: Imágenes propias. 08/ Noviembre/ 2016. 

 

 

Intervención y reconstrucción muro de contención. Vivienda R33 
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Construcción formaleta escalera. Vivienda R31. 

 

Fuente: Imágenes propias. 09/ Noviembre/ 2016. 

 

 

Fundición Escalera. Vivienda R31.  
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Fuente: Imágenes propias. 11/ Noviembre/ 2016. 

 

 

Fundición Calle 1, tramo 1. Urbanización Santa Catalina Etapa 6.  
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Fuente: Imágenes propias. 22/ Noviembre/ 2016. 
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Proceso de acabados en fachada de viviendas. Manzana P. 

 

 

Fuente: Imágenes propias. 24/ Noviembre/ 2016. 

 

 



 

PROCESOS Y OFICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO  
EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN 

67 

 
Fundición de Calle 1, tramo 2. Urbanización Santa Catalina Etapa 6.  
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Fuente: Imágenes propias. 26,27,28/ Noviembre/ 2016. 

 

 

Proceso de construcción de nuevas viviendas. Urbanización Santa Catalina etapa 6. 

 

Fuente: Imágenes propias. 06, 07/Diciembre/ 2016. 
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Proceso de acabados en pintura, estuco y fachaletas. Urbanización Santa Catalina Etapa 6. 

 

 

 

Fuente: Imágenes propias. 19, 20, 21/ Diciiembre/ 2016. 
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Proceso de acabados finales para Viviendas Urbanización Santa Catalina Etapa 6. 

 

 

Fuente: Imágenes propias. 26,27,28/ Noviembre/ 2016. 

 

 

Proceso de trazado, excavación, cimientos. 
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Fuente: Imágenes propias. 07/ Enero/ 2017. 
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Patologías: Fisura en muro, falla estructural por movimiento del terreno.  
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Fuente: Imágenes propias. 12/ Enero/ 2017. 

 

Patologías: Intervención fisura en muro, falla estructural por movimiento del terreno.  

 

Fuente: Imágenes propias. 13/ Enero/ 2017. 

 

 

Planimetría actualizada en el proceso de pasantía. 



 

PROCESOS Y OFICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO  
EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN 

74 

 
PLANTA ARQUITECTONICA P16 

Digitalización: Luis Echeverría. 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA R28 

Digitalización: Luis Echeverría. 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA S15 

Digitalización: Luis Echeverría. 

Levantamiento: Luis Echeverría. 
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PLANTA DE EJES- TIPOLOGÍA  

Digitalización y Levantamiento: Luis Echeverría. 
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PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

Digitalización y levantamiento: Luis Echeverría. 
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FACHADA PRINCIPAL VIVIENDA S15. 

Digitalización: Luis Echeverría. 
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PLANO HIDROSANITARIO VIVIENDA TIPO 2 PISOS. 

Digitalización: Luis Echeverría. 
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EJEMPLO DE ACTA DE OBRA. 

Redacción y supervisión: Luis Echeverría. 

Urbanización Santa Catalina- Enero 27 

CARLOS ANTEQUERA                    27 ENE/17                SANTA CATALINA 6 ETAPA    

ELECTRICISTA 

ALAMBRADO TOMAS     

R18 22 pts tomas  %  50  202.400   101.200  

R19 22 pts tomas  %  50  202.400   101.200  

R21 25 pts tomas  %  50  230.000   115.000  

P12 25 pts tomas  %  50  230.000   115.000  

P13 25 pts tomas  %  50  230.000   115.000  

P20 25 pts tomas  %  50  230.000   115.000  

S15 25 pts tomas  %  50  230.000   115.000  

S14 25 pts tomas  %  50  230.000   115.000  

S11 25 pts tomas  %  50  230.000   115.000  

S10 25 pts tomas  %  50  230.000   115.000  

       1.122.400  

INST. DE BREQUE + ACOMETIDA TABLEROS     

P20 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

P13 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

P12 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

R21 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

R19 Tablero 9 circuitos  %  50  82.800   41.400  

R18 Tablero 9 circuitos  %  50  82.800   41.400  

S15 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

S14 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

S11 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

S10 Tablero 11 circuitos  %  50  101.200   50.600  

       487.600  

ALAMBRADO 220V     

P20 Tomas de aries 220v  %  50  55.200   27.600  

P13 Tomas de aries 220v  %  50  55.200   27.600  

P12 Tomas de aries 220v  %  50  55.200   27.600  

R21 Tomas de aries 220v  %  50  55.200   27.600  

R19 Tomas de aries 220v  %  50  36.800   18.400  

R18 Tomas de aries 220v  %  50  36.800   18.400  

S15 Tomas de aries 220v  %  50  55.200   27.600  
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S14 Tomas de aries 220v  %  50  55.200   27.600  

S11 Tomas de aries 220v  %  50  55.200   27.600  

S10 Tomas de aries 220v  %  50  55.200   27.600  

       257.600  

PUNTOS ELECTRICOS ADICIONALES     

S15 Tomas de Estudio  %  50  27.600   13.800  

S15 Pts de Iluminación Estudio y terraza  %  50  18.400   9.200  

           23.000  

ACOMETIDA     

S7 Acometida 3/4" 

 

M

L  11  1.000   11.000  

S8 Acometida 3/4" 

 

M

L  11  1.000   11.000  

           22.000  

        

VALOR ACTA     1.912.600  

Menos Retefuente (2%)    $ 38.252 

Menos Retegarantias (6%)    $ 114.756 

Total Parcial       
$ 

1.759.592 

 

Fuente: INVERCONSTRUCCIONES T&T. S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


